H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA
FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF.

INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE:

ENERO DEL ANO 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015 01/06/2015
SUB-PROGRAMA: FORTAMUNDF
MES QUE INFORMA: ENERO BEL ANQ 2018
N AVANCE MODALIDAD DE
PROYECTO —— uevo RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS FINANCIERO | AVANCE FISICO EJECUCION
COORDENADAS APBOEABOT presupuesto/A} Presupuesto
DE i B POR POR )
GEOLOCALIZACI|  METAS TECHO) mpliaciones/R vigente o PROYECTO ApMoN. | conTraT || Observacion ylo
NO.OBRA | NO.(CLAVE) NOMBRE LOCALIDAD on APROBADS |  FINANCIERO educciones disponible MENSUAL ACUMULADO POREJERCER | (CAVE) | yensuaL | acumuLapofuensuac] acum § mens. facum. | DIRECTAR 0 notas
AL INICIO DEL.
OBLIGACIONES EJERCICIO SE
CONTEMPLO EL MONTO|
FINANCIERAS ( PAGO ERRONEO DE TECHO
- So4982% DEOO0A
C ati 144
DE DEUDA CON NOCHISTLAN | 199145 08N QUE SE DESCONOCIA
15FIV3400 BANOBRAS Y DE MEJIA ( Langitud EL TEGHO FHANGERD
1 501002 AC CAECERA) | 102°5052.24"0 REAL $14,368.229.00
GODEZAC) ) 14,836,068.00 0.00 14,836,068.00 312,756.69 312,756.69 14,523,311.31 0.00 0.00 2% 2% 2% 2% X
TOTAL PRESUPUESTO 2015 14,836,068.00 0.00]  14.836,088.00 312,756.69 312,756.69| 14,525,311.31 0.00 0.00
TECHO FINANCIERO: 14,358,229.00
DIFERENCIA: 477,839.00
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA
FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF.

INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: ENERO DEL ARNO 2015
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015 01/86/2015
SUB-PROGRAMA: FORTAMUNDF
MES QUE INFORMA: ENERO DEL ANO 2015
AVANGE MODALIDAD DE
PROYECTO BRESUBUESTO Nuevo RECURSOS PUBLICOS APORTAGION DE BENEFICIARIOS FINANCIERO | AVANCE FISICO EJECUCION
COORDENADAS presupuesto/Af Presupuesto
DOE APROBADO ( o - POR POR )
GEOLOGALIZACI]  METAS TECHO) mpliaciones/R vigente o PROYECTO ADMON. § cONTRAT | Observacion y/o
NO. GBRA f| NO.CLAVE) NOMBRE LOCALIDAD ON APROBADS |  FINANCIERO educciones disponible MENSUAL ACUMULADO POREJERCER | (CMAVE) | mensual | acumutapo fwensua] acum. § mens. facum. | PRECTAR O notas
NOTAS ACLARATORIAS:

DENTRO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y D.T. DEL D.F. 2015, AL INICIO DEL EJERCICIO SE
CONTEMPLO EL MONTO ERRONEO DE TECHO FINANCIERO POR $ 14,836,068.00 DEBIDO A QUE SE DESCONOCIA EL TECHO
1) FINANCIERO CORRECTO MONTO REAL $14,358,229.00 . posteriormente se realiza la reduccion de presupuesto.

EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO SE REGISTRA EN UN SOLO PROYECTO POR UN MONTO DE $ 14,836,068. DENTRO DEL RUBRO
2) OBLIGACIONES FINANCIERAS, BAJO EL PROYECTO NO. 501002, posteriormente se realiza la reduccion de presupuesto.

CON RESPECTO AL MONTO REFLEJADO COMO RECURSOS PUBLICO EN FORMA MENSUAL Y ACUMULADO EN NO. PROYECTO
3) 501002 EN ESTE INFORME, NO SE REFLEJAN EN LOS AUXILIARES DE CUENTAS, POR RECOMENDACIONES DE LA ASE.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF.
INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: FEBREROC DEL ANO 2015

AMA DE GOBIERNO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015 01/06/2015
OGRAMA: FORTAMUNDF
JE INFORMA: FEBRERO DEL ANO 2015
AVANCE MODALIDAD DE
PROYECTO Nuevo RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS FINANCIERO AVANCE FISICO EJECUCION
presupuesto/Am||  Presupuesto
PRESUPUESTO Y i POR POR
COORDENADASDE | METAS | APROBADO ( TECHO) pliaciones/Redu vigente o PROYECTO ADMON, | CONTRAT )
NOJGLAVE) NOMBRE LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION | APROBADS FINANCIERO cciones disponible MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER ©AVE) | yensuaL | AcumuLano fmensuac] acum. | wens facum | ORECTAY O JObservacion yfo notas
AL INICIO DEL
EJERCICIO SE
CONTEMPLO EL MONTO
ERRONEO DE TECHO
FINANCIERO POR $
i 14,836,068.00 DEBIDO A|
OBLIGACIONES FINANCIERAS (| \yocpisTLaN Latitud QUE SE DESCONOCIA
PAGO DE DEUDA CON 2149 08N EL TECHO FINANCIERO
! DE MEJIA Longitud CORRECTO MONTO
501002 102°50'52.24"0 REAL $14,358,229.00
BANOBRAS'Y GODEZAC) CAECERA) 1483606800  -1,630,795.00 18.205.273.00 312,756.69 625,513.38 12.579,759.62 0.00 0.00 2%|  s%| 2%l 5% X
APORT. MPAL. RESTAURACION DE
TEMPLO Y CONSTRUCCION DE LATITUD
CAMPANARIO EN SAN MIGUEL NOCHISTLAN | 919192 23"\
ARCANGEL EN NOCHISTLAN PROG. DE MEJIA ( LONGITUD
505001 |sx 102749'4330'0
SRL2015 GAECERA) 1 0BRA 0.00 200,142.00 200,142.00 200,142.00 200,142.00 0.00 0.00 000| 1o00%| 100%| 100%| 100%| X
LATITUD
APORT. MPAL PARA CONSTRUCCION 21°25'47.09'N
DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL LA LONGITUD
505002 X 102°44'25.66"0
ESTANCIA FROGRAMA SX1 2015 | LA ESTANCIA 10BRA 0.00 71,189.00 71.189.00 71,189.00 71,189.00 0.00 0.00 ooof 100%| 100%| 100%| 100%| X
APORT. MPAL. FARA CONSTRUCCION LATITUD
. DE DOMO EN ESCUELA FRIMARIA I19125'N
3 BENITO JUAREZ LA LABOR FROG. 3X1 LONGITUD
505003 102°52'11.62'0
2018 LALABOR 10BRA 0.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 42,200.00 0.00 000 00of 100%| 100%| 100%| 100%| X
LATITUD
APORT. MPAL. PARA REMODELACION IS 56'N
DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA LONGITUD
505004|v. . 3X v 102°56'8.98°0
ALLECITOS FROG. 5X1 2015 VALLECITOS 10BRA 0.00 53.567.00 53,567.00 53.567.00 53,567.00 0.00 000 00o| 100%| To0%| 100%f 100%| X
LATITUD
APORT. MPAL. PARA REMODELACION 21°22'32.70°N
DE TEMPLO 2DA ETAPA VALLECITOS LONGITUD
505005 X ' 102°45'53.40°0
FROGRANIABLL 2035 VALLECITOS 1 0BRA 000 78,500.00 78,500.00 78,500.00 78,500.00 0.00 000 00o| 100%| 100%| 100%f 100%| X
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF.
INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: FEBRERO DEL ARO 2015

AMA DE GOBIERNO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015 01/06/2015
\OGRAMA: FORTAMUNDF
JE INFORMA: FEBRERO DEL ANOG 2015
- AVANCE MODALIDAD DE
PROYECTO Nuevo RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS FINANCIERO | AVANCE FISICO EJECUCION
— pr'esufpuesto/Am Pre:supuesto = o
COORDENADAS DE f METAs | APROBADQ ( TECHO} pliaciones/Redu vigente o PROYECTO ADMON. | CONTRAT )
NO.(CLAVE) NOMBRE LOCALIDAD || GEOLOCALIZACION | APROBADS FINANCIERO cciones disponible MENSUAL ACUMULADG POR EJERCER ©AvE) | yensuaL | Acumuiapo fmensua] acum. | wens. facum | PIRECTAY O JObservacion ylo notas
APORT. MPAL. PARA RESTAURACION LATITHD
DE LA CAPILLA DEL SENOR DEL I7'55.46"N
BAUTISTERIO 2DA ETAPA CAPELLANIA LONGITUD
505006 102°54'45.75°0
FROG-EXNES CAPELLANIA { OBRA 0.00 185,197.00 185.197.00 185.197.00 185,197.00 0.00 000 000| 100%| 100%| 100%| 100%| x
Latitud
APORT. MAL PARA ELFROGRAMA | NOCHISTLAN |, o 0 Re,
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO.EN | DE MEJIA ( Longitad
505007 | CABECERA FROGRAMA 3X1 2015 CAECERA) | 102°50'52.24"0
1 ACCION 0.00 1,000.000.00 1.000.000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% X
TOTAL PRESUPUESTO 2015, 14,836,068.00 0.00 14,836,068.00 943,551.69 1,256,308.38 13,579.759.62 0.00 0.00 0.00
TECHO FINANCIERO: 14,358,229.00
DIFERENCIA: 477,839.00
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AMA DE GOBIERNO:

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA
FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DAF.

INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: FEBRERQO DEL ANC 2015

01/06/2015

OGRAMA: FORTAMUNDF
JE INFORMA: FEBRERO DEL ANCO 2015
AVANCE MODALIDAD DE
PROYECTO Nuevo RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS FINANCIERO AVANCE FISICO EJECUCION
presupuesto/Am|  Presupuesto
PRESUPUESTO o - POR POR
cooRDENADASDE | METAs | APROBADO {TECHO) | Pliaciones/Redu vigente o PROYECTO ADMON, | CONTRAT -
NO.(CLAVE) NOMBRE LOCALIDAD § GEOLOCALIZACION | APROBADS FINANCIERO cciones disponible MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER (CLAVE) | mensuaL | acumuiapo fuensua] acum | mens. facum |PIRECTA] O JObservacion y/o notas
NOTAS ACLARATORIAS:
J =

1)

2)

3)

DENTRO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y D.T. DEL D.F. 2015, AL INICIO DEL EJERCICIO SE CONTEMPLO EL
MONTO ERRONEO DE TECHO FINANCIERO POR $ 14,836,068.00 DEBIDO A QUE SE DESCONOCIA EL TECHO FINANCIERO CORRECTO MONTO
REAL $14,358,229.00 . posteriormente se realiza la reduccion de presupuesto.

EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO SE REGISTRA EN UN SOLO PROYECTO POR UN MONTO DE $ 14,836,068. DENTRO DEL RUBRO
OBLIGACIONES FINANCIERAS, BAJO EL PROYECTO NO. 501002, posteriormente se realizan las Modificaciones presupuesto.

POR LO QUE RESPECTA A LA DIFERENCIA DE $ 464.00, EN LOS RECURSO PUBLICOS, EN LA COLUMNA DE MENSUAL, ENTRE EL SISTEMA SAG, Y
DESARROLLO ECONOMICO, PERTENECE A COMISIONES BANCARIAS.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE:

MARZO DEL ARO 2015

‘AMA DE GOBIERNO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS. MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015 01/06/2015
tOGRAMA: FORTAMUNDF
UE INFORMA: MARZO DEL ANO 3015
AVANCE MODALIDAD DE
PROYECTO Nuevo RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS FINANCIERO AVANCE FISICO EJECUCION
PRESUPUESTO pr.esupuesto/Ax.npll Pre:supuesto oo om ‘
COORDENADASDE | METAS | APROBADO ( TECHO) Jaciones/Reduccione vigente o PROYECTO ApmoN. Jcontrarf  Observacion y/o
NO.(CLAVE) NOMERE LOCALIDAD || GEOLOCALIZACION | APROBADS FINANCIERO s disponible MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER (CLAVE) | wensual | AcumuLapo fmensuaif acum. | mens. facum. | DRECTAR O rotas
OBLIGACIONES FINANCIERAS ( el e
PAGO DE DEUDA CON NOCHISTLAN Latitud PNANGIEROCORRECTD,
| JHARI0NN Y P0098B DEL 0110372015,
BANOBRAS Y GODEZAC) DE MEJIA ( Longitud POR UN MONTODE'S
501002 [ CAECERA) 102°50'52.24"0 477839.00
14,836,068.00 -2,308,854.60 12.527.434.00 875.031.03 1,187,787.72 11,339,646.28 0.00 0.00 7% 9% 7% 9% X
ADQUISICION DE CAMARAS DE NOCHISTLAN e ;gn; . MODIF. PRES.
VIGILANCLA PARASEGURIDAD | b pgjia ( Yomgihut POLIZA P00570
502001 |PUBLICA 051 " AMARAS DE 02/03/2015
CRECERA) 023052280 8T 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200.000.00 0.00 0.00 0.00 0%| 100% 0%| 100% X
|
APORT. MPAL. RESTAURACION
DE TEMPLO Y CONSTRUCCION LATITUD
2121I'22.23'N
DE CAMPANARIO EN SAN
NOCHISTLAN LONGITUD MODIF. PRES.
MIGUEL ARCANGEL EN DEMETA( | 102°49'4330'0 POLIZA P00570
505001 NOCHISTLAN PROG. 3X1 2015 CAECERA) DE 02/03/2015
1 OBRA 0.00 200,142.00 200,142.00 0.00 200,142.00 0.00 0.00 0.00 0%| 100% 0%| 100% X
APORT. MPAL. FARA
LATITUD
CONSTRUCCION DE KIOSCO EN 21°25'47.09'N
PLAZA PRINCIPAL LA ESTANCIA LONGITUD MODIF. PRES.
. 102°44'25.66°0 PD%L:JZZ%Z)ZOO%O
505002
LABITANGL 1 OBRA 0.00 71,189.00 71,189.00 0.00 71.189.00 0.00 0.00 0.00 0%| 100% 0%| 100%| X
APORT. MPAL. PARA
CONSTRUCCION DE DOMO EN LATITUD
2I'19'1.25'N
ESCUELA PRIMARIA BENITO
LONGITUD MODIF. PRES.
JUAKEZ LATASOR FROG, 3K1 102°5211.62°0 POLIZA P00570
5050032015 LA LABOR DE 02/03/2015
1 OBRA 0.00 42,200.00 42,200.00 0.00 42,200.00 0.00 0.00 o,ooJ 0%| 100% 0%| 100%| X
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA
FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF.

INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE:

MARZO DEL ANO 2015

Pagina 2 de Informe Fisico-Financiero

FIV 2015

\AMA DE GOBIERNO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015 01/06/2015
{OGRAMA: FORTAMUNDF
UE INFORMA: MARZQO DEL ANQ 2015
AVANCE MODALIDAD DE
PROYECTO Nuevo RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS FINANCIERO | AVANCE FISICO EJECUCION
ST pr_esupuesto/Ar.nph Prifsupuesto o 1 ron
COORDENADAS DE METAS APROBADO ( TECHO) aciones/Reduccione vigente o PROYECTO ADMON, fconTraTl Observacion y/o
NO:(CLAVE) NOMBRE LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION | APROBADS FINANCIERO s disponible MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER (CLAVE) | mensUAL |AcumuLADo fmensuaL] acum. | Mens. facum. | DIRECTAY O notas
APORT. MPAL. PARA ‘ 1 }
LATITUD ;
REMODELACION DE LIENZO 2128'17.56'N l f MODIF. PRES.
CHARRO 2DA ETAPA LONGITUD | ‘ | POLIZA P00570
- 505004 |, , v 102°56'8.98°0 | DE 02/03/2015
VALLECITOS PROG, 8X1 2015 | VALLECITOS 1 OBRA 0.00 53,567.00 53,567.00| 0.00 53,567.00 0.00 0.00 000|  ow| 100%  o%| 100% X
l
APORT. MPAL. PARA
LATITUD
REMODELACION DE TEMPLO 2122'32.70'N MODIF. PRES.
2DA ETAPA VALLECITOS ‘ LONGITUD POLIZA P00570
505005 g 102°45'53.40°0 | DE 02/03/2015
FROGRAMA 3X1'2015 YALBECITRS 1 OBRA 0.00 78,500.00 78.500.00 0.00 78,500.00 0.00 0.00 0.00 0%| 100% 0% 7100%| X
| |
APORT. MPAL. PARA ’
RESTAURACION DE LA CAPILLA | |  LATITUD !
S 21°17'55.46'N MODIF. PRES.
DEL SENOR DEL BAUTISTERIO
]’ LONGITUD POLIZA P0O0570
505006 | 2DA ETAPA CAPELLANIAFROG. | oo o | 102°54'4575°0 DE 02/03/2015
axi BOTS 1 OBRA 0.00 185.197.00 185.197.00 0.00 185,197.00 0.00 0.00 0.00 0%| 100%  o%| 100%| X
|
APORT. MAL, PARA EL I
Latitud
PROGRAMA SERVICIO ESTATAL | NOCHISTLAN | 51091149.08"N MODIF. PRES.
DE EMPLEO. EN CABECERA DE MEJIA ( Longitud POLIZA P00570
505007 ; CAEC 102°50'52.24"0 DE 02/03/2015
PROGRAMA BX1 2015 AEGERA) 1 ACCION 0.00 1,000,000.00 1,000.000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 000 00o| s0%| s0%| s0%| so%| X
1 T
TOTAL PRESUPUESTO zmsl 14,836,068.00 477,839.00 14,358,229.00 1,375,031.03 2,518,582.72 11,839,646.28 0.00 0.00
TECHO FINANCIERO: 14,358,229.00
DIFERENCIA: 0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: MARZO DEL ANO 2015

\AMA DE GOBIERNO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015 01/06/2015
{OGRAMA: FORTAMUNDF
UE INFORMA: MARZO DEL ANQ 2015
AVANCE MODALIDAD DE
PROYECTO Nuevo RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS FINANGIERO | AVANCE FISICO EJECUCION
PHELIHESTS presupuesto/Ampli Presupuesto — -
cooroenaDaspE | meTas | APRoBADO ( TECHO) faciones/Reduccione vigente o PROYECTO ADMON. | contraT ] Observacion y/o
NO.(CLAVE) NOMBRE LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION | APROBADS FINANCIERO s disponible MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER (©LAVE) | yensuaL | acumuLapo fuensuac] acum. | mens. facum. | DIRECTAY O niotas

IANDO/GONZALEZ SANCHEZ ¢
NTE MUNICIPAL

oz b
WITIN5% T.C. PALMIRA GONZALEZ MEJIA '
#7258 ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA

ESARR@LLG\UXIUAR DESARROLLO ECONOMICO

ELVIRA MUNOZ GARCIA
ESORERO MUNICIPAL

ESAR S8 LO ECONOMICO Y SOCIAL
i EARRORD i NGCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
ECONOMIC s AN DE MEJIA,
AOHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 232058
NOCH ST;?:\;‘E?I _’204; 5
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{AMA DE GOBIERNO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA

FONDO IV. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF.
INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE:

MARZO DEL ANO 2015

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2015

01/06/2015

ROGRAMA: FORTAMUNDF
UE INFORMA: MARZO DEL ANO 2015
AVANCE MODALIDAD DE
PROYECTO Nuevo RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS FINANCIERO | AVANCE FISICO EJECUCION
resupuesto/Ampli§ Presupuesto
PRESUPUESTO p' P / X p - P POR POR !
COORDENADASDE | METAS | APROBADO { TECHO) aciones/Reduccione vigente 0 PROYECTO ADMON. [lcontraT]  Observacion y/o
NO.{CLAVE) NOMBRE LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION | APROBADS FINANCIERO s disponible MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER ©AVE) | wensual | AcumuLapo fuensuac] acum. | mens. facum. | DIRECTAE O notas
NOTAS ACLARATORIAS:
| 4 =

1)

2)

3)

4)

DENTRO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y D.T. DEL D.F. 2015, AL INICIO DEL EJERCICIO SE CONTEMPLO EL MONTO
ERRONEO DE TECHO FINANCIERO POR $ 14,836,068.00 DEBIDO A QUE SE DESCONOCIA EL TECHO FINANCIERO CORRECTO MONTO REAL

$14,358,229.00 . CON FECHA 01/03/2015, MEDIANTE POLIZA P00568 Y P00988 POR UN MONDO DE $ 477,839.00 SE REALIZAN LAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A TECHO FINANCIERO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO SE REGISTRA EN UN SOLO PROYECTO POR UN MONTO DE $ 14,836,068. DENTRO DEL RUBRO
OBLIGACIONES FINANCIERAS, BAJO EL PROYECTO NO. 501002, posteriormente se realiza la reduccion de presupuesto, por lo que deacuerdo a las
necesidades se va realizando lo modificacion presupuestal.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR UN MONTO DE $477,839.00 MEDIANTE POLIZA P00568 Y P00988 DE 01/03/2015. DE ACUERDO A
TECHO FINANCIERO.

CON FECHA DE 02/03/2015 MEDIANTE POLIZA P00570 , SE REALIZAN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR UN MONTO DE 1'630,795.00
AFECTANDO VARIOS PROYECTOS.
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