H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA
FONDO IIL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FONDO HI) 2015
INFORME FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2015

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO: 24/06/2015
SUB-PROGRAMA: FAIS
MES QUE INFORMA: INFORME FISICO-FINANCIERC CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2015
AVANCE MODALIDAD DE
PROYECTO Nuevo RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS FINANCIERO AVANCE FISICO EJECUCION
presupuesto/ | Presupuesto
PRESUPUESTO A . POR POR
cOORDENADASDE|  MeTas  JAProsapo (TecHo)f Ampliaciones | vigente o PROYECTO ADMON. |l conTRAT | Observacion ylo
NO.OBRA | NO.(CLAVE) NOMBRE LOCALIDAD || GEOLOCALIZACION | APROBADS FINANCIERO | /Reducciones | disponible MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER (CLAVE) 1 mensuaL houmutADq mensuaL acum. | mens. facum. JPIRECTAR O notas
AL INICIO DEL EJERCICIO|
SE CONTEMPLO EL
MONTO ERRONEO DE
[ TECHO FINANCIERO POR
$12°066,091.44DEBIDO A
QUE SE DESCONOCIA EL|
i f
CONCENTRADO INFRAESTRUCTURA ssmsssol 100178550 Pl ol
STLAN -1,148,235. 10,917,855.94 REAL 11729,332.00
SN | 407001 |EDUCATIVA NOCH 12,066,091 44 0.00 0.00| 10,917,855.94 000 000 0% 0% 0% 0% x
APORTACIONES AL PROGRAMA TRES POR UNO 2015
APORT. MPAL. PARA PAVIMENTACION LATITUD Traspaso de
CON CONCRETO HIDRAULICO EN AT161510'N presupuesto
15F118400 CALLE CAMINO A LA ESCUELA EN LAS LONGITUD 10BRA 20,402.00 20,402.00 0.00 20,402.00 0.00 poliza P00569
°53" s De 02/02/2015
! 404001 |HUERTAS FROG. 5X1 2015 LASHUERTAS | 102°5327.44°0 0.00 0.00] 000 0%| 100%| 0% 100%| x
APORT. MPAL. PAVIMENTACION CON LATITUD Traspaso de
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21°23'4325'N 740.66 presupuesto
15FI13400 NINOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE LONGITUD M2 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 gol|;§/§2()/025£2
z 404002, , vt A pROG. 51 2015 LAVILUTA | 102°50'27.02°0 0.00 0.00]  000] 0% 100%| 0%| 100%| x ©
APORT. MPAL. PAVIMENTACION CON LATITUD Traspaso de
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE]. 2753 13'N presupuesto
15FIII8400 ISABEE FRIAS BN VALLESTTOS PROG. X1 LONGITUD 420 M2 34,875.00 34,875.00 0.00 34,875.00 0.00 goh;;lgg/gsoigs
; emciag e e
$ 404003},4,5 VALLECTTOS | 102°55'57.75°0 0.00 000l 000l 0%l 100%| 0%| 100%] x
Traspaso de
APORT. MPAL. CONSTRUCCION DE LATITUD o to
2119'125'N 1OBRA - - " presupues
CLINICA COMUNITARIA EN LA LABOR i
15FII3400 e LONGITUD 126,750.00 126,750. § 126,750, 0.00 g:h;;lgzolozgigs
4 406001| LALABOR | 102'521162'0 0.00 000  000] o0%| 100%| 0%| 100%] x
APORT. MPAL REHABILITACION DE LATITUD Traspaso de
CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA WIST716'N presupuesto
2 3 i
15FIN8400 . MOLING -SAN FEEIPEEN L MOLING LONGITUD 14 KMS 431,200.00 431,200.00 0.00 431,200.00 0.00 g:l%g/gzolozgiz
i 5 409001 |ProG. 3X1 2015 ELMOLING | 102°51'45.07°0 0.00 0.00]  000] 0%| 100%| 0% 100%| x
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA
FONDO IIL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FONDO III) 2015
INFORME FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2015 24/06/2015
SUB-PROGRAMA: FAIS
MES QUE INFORMA: INFORME FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2015
AVANCE MODALIDAD DE
PROYECTO Nuevo RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS FINANCIERO AVANCE FISICO EJECUCION
presupuesto/ | Presupuesto
PRESUPUESTO N i POR POR )
COORDENADAS DE|  METAs  JAPROBADO (TECHO)| Ampliaciones |  vigente o PROYECTO ADMON. § CONTRAT ]| Observacion y/o
NO.OBRA [NO.(CLAVE) NOMBRE LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION| APROBADS FINANCIERO | /Reducciones| disponible MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER ©AVE) | mensuaL heumutaod mensuac] acum. | mens. facum. | PIRECTA ° notas
oy
- 1Taspaso de
et — bl Fioa pooss:
, o P )
18FUI3400 AN 5714 M2 247,531.00]  247,531.00 0.00]  247,531.00 0.00 poliza POSIGE
é CERRO GRANDE EN CERRO GRANDE | o o oo oo LONGITUD De 02/02/2015
409002 |opoc sx1 2015 ' 1025621200 0.00 000  0.00] 0%| 100%| 0%| 100%| X
APORT. MPALPAVIMENTACION CON LATITUD Traspaso de
es t
15FII3400 N AISHICH i 227,477.50 227.477.50 0.00 227,477.00 0.50 pzrlizaugggzgi?
: CARRETERA GABRIEL LOPEZ EN LA FPp— LONGITUD M2 R T ’ T ’ De 02/02/2015
409003 |COMUNIDAD DE GABRIEL LOPEZ PROG. 102°57'087°0 0.00 0.00 0.00 0%| 100%|  0%| 100%| x
TOTAL PRESUPUESTO 2015/ 12,066,091.44 0.00] 12,066,091 44 0.00 1,148,235.00 10,917,856.44 0.00 0.00 0.00
TECHO FINANCIERO: 11,729,332.00)
336,759.44
- ,,A-M;CAAM :}’»/(— L.L e
. Tl C GABRIEL QUEZADA ORNELAS WS
RA BECERRA VILLALPANDO CONTRALOR MUNICIPAL “ et (‘?\\’;
SINDICO MUNICIPAL éé&f N
2, N £
S SR :’%sg \i‘w bfg
X G > e
S G
. &9 Uz
T X o T.C. PALMIRA GONZALEZ MEJIA '
E.SORERMC ELVIRA MUNOZ GARCIA % = g RRON DURAN ELABORO: NOMBRE. CARGO Y F NOR ROLLO
MU Ch—-A L TESORERO MUNICIPAL . OMy ICO 3
NOCHISTLAN pe A 740 ESA IRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y AUXILIAR DESARROLLO ECONOW@QH;STLA D Y SOCI AL
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