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; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NeCHISTLAN
NOCHI&AT;‘“LA}\I 7@; H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. PUEBLQ M4GICQ
AVANCE AL
MES DE
LOCALIDAD ACUMULADO ENCARGADO TIEMPO DICIEMBRE
1 |GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE O.P. NOCHISTLAN 1EDIFICIO 2,871,858.25 || ALVARO TACHIQUIN 12 MESES 95%
2 |APOYO A LA VIVIENDA NOCHISTLAN-COM. 100 VIVIENDA 57,955.01 || ARQ. GUADALUPE 12 MESES 95%
3 [SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO NOCHISTLAN-COM. 10,000 ML 410,526.92 || ELOY SANCHEZ 12 MESES 95%
4 |SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO NOCHISTLAN-COM. 20 SISTEMAS 1,714,590.13 || SERVANDO 12 MESES 95%
5 |ASEO PUBLICO NOCHISTLAN 1EDIFICIO 3,393,300.84 || DANIEL 12 MESES 95%
6 [SERVICIO DE MERCADOS Y EDIFICIOS PUBLICOS NOCHISTLAN-COM. 5 EDIFICIOS 72,022.07 || ING. CENOVIO 12 MESES 95%
7 |SERVICIO DE RASTROS NOCHISTLAN 1EDIFICIO 603,516.08 || DR. HECTOR 12 MESES 95%
8 [SERVICIO DE CALLES NOCHISTLAN-COM. 100,000 M2 618,563.44 || LUIS PADILLA 12 MESES 95%
9 [SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES NOCHISTLAN 6 JARDINES 2,500,513.59 || SALVADOR C. 12 MESES 95%
10 [SERVICIO DE CENTROS EDUCATIVOS NOCHISTLAN-COM. 100 ESCUELAS 428,508.99 || ING. CENOVIO 4 MESES 95%
11 [SERVICIO DE CAMINOS NOCHISTLAN-COM. 100 CAMINOS 245,842.47 || ARQ. RICARDO 12 MESES 95%
12 [SERVICIO DE CENTROS DEPORTIVOS NOCHISTLAN-COM. 4 CENTRO 189,103.22 || ING. PACHECO 12 MESES 95%
13 [SERVICIO DE BORDOS NOCHISTLAN-COM. 20 BORDOS 34,756.46 || MANUEL DURAN 12 MESES 95%
14 [SERVICIO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO NOCHISTLAN 20 FACHADAS 123,334.75 || ING. CENOVIO 12 MESES 95%
15 [PAVIMENTACION CON CONCRETO HDCO. EN BOULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA|NOCHISTLAN 1695.12 M2 800,865.27 || ING. OROPEZA 3 MESES 100%
16 |PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA PESO X PESO NOCHISTLAN 4000 M2 846,841.81 || LUIS PADILLA 2 MESES 100%
COLOCACION DE PISO DE PIEDRA BOLA EN CALLE AVENIDA DE LOS
17 |ARCOS. NOCHISTLAN 10BRA 528,315.56 || ARQ. BLANCA 2 MESES 100%
PAVIMENTACION DE CRUCE DE CALLES MINERO ROQUE CON VICTORIA
18 |FRENTE A LA PILA DE AFUERA NOCHISTLAN 320.5 M2 424,210.60 || ARQ. GUADALUPE 5 MESES 100%
19 |PORTICO DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL. NOCHISTLAN 10BRA 1,771,594.39 |[ ING. CENOVIO ING. PINEDA 2 MESES 72%
20 [APORTACION A OBRAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. NOCHISTLAN 10BRA 17,490.00 || ARQ. ABRAHAN 12 MESES 95%
21 [MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS NOCHISTLAN-COM. 100 ESCUELAS 412,266.11 || ING. CENOVIO 6 MESES 95%
22 [MANTENIMIENTO DE CAMINOS NOCHISTLAN-COM. 100 CAMINOS 1,347,877.20 || ARQ. RICARDO 6 MESES 95%
23 |MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS NOCHISTLAN-COM. 5 EDIFICIOS 91,391.41 || ING. CENOVIO 6 MESES 95%
24 |MANTENIMIENTO DE MERCADOS NOCHISTLAN 2 MERCADOS 85.00 || ARQ. RICARDO 6 MESES 95%
25 |COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO A. PEDRO AGUAYO NOCHISTLAN 2603 M2 744,712.54 || ING. CENOVIO 6 MESES 100%
26 [COLOCACION DE LETRAS TURISTICAS EN ACUEDUCTO LOS ARCOS. NOCHISTLAN 10BRA 60,000.00 || ARQ. BLANCA 1 MES 100%

20,310,042.11



