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m.NQC'*'?T‘f“" Sk FONDO IIL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FONDO III) 2017 8 suenio vadice
7 EJERCICIO 2017
INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE: SEGUNDO TRIMESTRE Pagina 1 de 15
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2017 FECHA: 02/08/2017
SUB-PROGRAMA: F.I.S.M. ( FONDO Il ) FAIS
MES QUE INFORMA: SEGUNDO TRIMESTRE
(=]
< Niievo MODALIDAD DE
PROYECTO a COORDENADAS PRESUBLIESTO Presupuesto RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS AVANCE FINANCIERO | AVANCE Fisico EJECUCION
= GEOLo%imeu AP,':;:;AS APROBADO ( TECHO) presu.puesto/ vigente o :
NO. NO. CLAVE (%) ON FINANCIERO Ampliaciones | disponible MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER P'(‘gfvgo APORT.BENEF.| MENsUAL | acumutapo | mensuar | acum. | Mens. Jacum, Am 5o Observacion y/o
OBRA [NO.CLAVE) | 2017 NOMBRE 3 /Reducciones DIRECTA ¢ notas
401 AGUA POTABLE
402 DRENAJE Y LETRINAS
403 ALCANTARILLADO
404 URBANIZACION
405 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES
406 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD
407 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
— Lantud
REHABILITACION DE 21°20°41.6"
407008 |BANOS EN ESC PRIM Nochistlant | N Longitud | accion 375.625.20 375,625.20 262.937.63| 262,937.63 262.937.63 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% X
SALVADOR VARELA 102517 03.6"
0
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PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2017 FECHA: 02/08/2017
SUB-PROGRAMA: F.I.S.M. ( FONDO lll ) FAIS
MES QUE INFORMA: SEGUNDO TRIMESTRE
g MODALIDAD DE
PROYECTO o COORDENADAS PRESUPUESTO Nuevo Presupuesto RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS AVANGE FINANCIERO || AVANCE FISICO EJECUCION
- DE METAS .
&’ GEOLOCALIZACI| APROBADAS APROBADO ( TECHO) presu.pu.esto/ vigente o = ;
No: NO. CLAVE [3) oN SRR Ampliaciones | disponible MENSUAL ACUMULADO POREJERCER | PTgLY:VCET)O apoRT BENEF.| mensuaL | acumutaco | mensual | acum. | mens. facum. | acvion | ror Observacion y/o
0BRA [NO.CLAVE)| 2017 NOMBRE 9 /Reducciones | ORECTA notas
408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
T
CONSTRUCCION DE TECHO ) 21°207 416"
415016 Nochistlan . 1 accion 100,000.00 100.000.00 100.000.00|  100.000.00 100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%| 100% 100%
FIRME N Longitud
102° 51" N3 A"
ATt
ADQUISICION DE . 21°20741.6"
415015 Nochistlan . 1 accion 300,000.00 300,000.00 300,000.00(  300.000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%| 100% 100%
CALENTADORES SOLARES N Longitud
1020 51" 03 6"
|409 CAMINOS RURALES . 1
410 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
411 DESARROLLO INSTITUCIONAL
412 GASTOS INDIRECTOS
Latitud
MANTENIMIENTO Y
21°20°41.6"
RREPARACION DE VEHICULOS ”
415008 Nochistlan | N Longitud 1 accion 20,000.00 20.000.00 20.000.00 5.200.00 5,200.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26%| 26%| 26% 26%| X
PARA VERIFICACION Y
102°51° 03.6"
SEGUIMIENTO DE OBRA o
413 APORTACIONES
Latitud
LINEA DE DRENAJE DE 2120 416"
72 PA O
413001 |ESTACION DE SERVICIO AL TLACHICHIA | o g, | TOBRA 64,490.46 64,490 46 64,490.46 64.490.46 64,490.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%| 100%{ 100%| 100% X
ongitu
TRIGO g
102° 517 03.6"
Tatiad
LINEA DE AGUA POTABLE EN 21°207 416" -
413002 ) LAS ANIMAS . 1 OBRA 75,452.56 75.452.56 75,452.56 75.452.56 75.452.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 100%| 100%| 100%| 100% X
CALLE 16 DE SEP. N Longitud
102° 51° 03.6"
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PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA
FONDO IIL. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FONDO III) 2017
EJERCICIO 2017

INFORME FISICO-FINANCIERO AL MES DE:

SEGUNDO TRIMESTRE

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2017

F.I.S.M. ( FONDO IIl ) FAIS

SEGUNDO TRIMESTRE

FECHA:

02/08/2017

MODALIDAD DE
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TECHO FINANCIERO:

3.726,147.18

0:00]

3,500,772.04
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Q
PROYECTO g COORDENADAS PRESUPUESTO Nuevo Presup PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS AVANGE FINANCIERO | AvANGE Fisico EJECUCION
- METAS 3
I ceotocauzact| aproBapas | APROBADO (TECHO) presu.puf:sto/ vigente o :
No. NO. CLAVE (3] OoN FINANEIERD Ampliaciones | disponible MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER PTSLYAE/CE:O APORT BENEF | MENSUAL | AcumuLapo | mensuaL | acum | mens. facum. Observacion y/o
OBRA |NO(CLAVE)} 2017 NOMBRE 9 /Reducciones notas
L’d(l(u:
21°20° 416"
LINEA DE DRENAJE EN CALLE 16 )
413003 DESED LAS ANIMAS N Longitud ] OBRA 119,076.47 119,076.47 119,076 .47 119.076.47 119.076.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%| 100%| 100% 100%
' 102°51° 03.6"
o
Tttt
219207 416"
LINEA DE DRENAJE EN PRIV.
413004 — LA VILLITA N Longitud 1 OBRA 39.801.84 39.801.84 39,801 84 39.801.84 39.801.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%| 100%| 100% 100%
1029517 03.6"
s
21°20° 41.6"
LINEA DE DRENAJE EN BARRIO )
413005 ORI LA VILLITA N Longitud L OBRA 87.823.37 87.823.37 87.823.37 87.823.37 87.823.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%] 100%| 100% 100%
102°51° 03.6"
bt
21°20°41.6" ;
LINEA DE AGUA POTABLEEN  |CABECERA
413006 : N Longitud 1OBRA 63.851.54 63.851.54 63.851.54 63.851.54 63.851.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%| 100%| 100% 100%
CALLE VILLITA MUNICIPAL
102°5103.6"
0
Lattud
LINEA DE DENAJEEN CALLE | CABECERA 21°20741.6"
413007 . 1 OBRA 104,176.66 104.176.66 104.176.66 104.176.66 104.176.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%] 100%]| 100% 100%
VILLITA MUNICIPAL N Longitud
10251 036"
Latitud
PAVIMENTACION EN CALLE 21°20° 416"
413008 LA ESTANCIA P 1OBRA 136,097.50 136,097 50 136,097.50 136,097.50 136.097.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% | 100%| 100% 100% X
CAMINO AL SALTO N Longitud
102°51° 03.6"
21°20° 416"
PAVIMENTACION EN CALLE
413009 LA ESTANCIA N Longitud 1 OBRA 238.134.88 238.134.88 238.134.88 238.134.88 238,134.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%] 100%)| 100% 100% X
RUIZ GONZALEZ SECCION 11
102°51° 03.6"
o
At
21°20 416"
PAVIMENTACION ENCALLE | CABECERA
413010 N Longitud 10OBRA 138,543.11 138.543 11 138,543.11 138.543.11 138.543 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%| 100%]| 100% 100% X
SEGUNDA PRIVADA DEMEJIA | MUNICIPAL
102°51703.6"
414 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PDZP ( PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS) CONVENIO x
CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) ‘ o
TOTAL PRESUPUESTO 2017 1.863,073.59 1.863.073.59) 175038602 173558602 173558602 14,800.00] 0.00 0.00 0,00
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PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO 2017 FECHA: 02/08/2017
SUB-PROGRAMA: F.I.S.M. ( FONDO IIl ) FAIS
MES QUE INFORMA: SEGUNDO TRIMESTRE
2 A MODALIDAD DE
PROYECTO a COORDENADAS PRESUPUESTO uevo Presupuesto RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS AVANCE FINANCIERO | - AVANCE FISICO EJECUCION
E coLosaLzaci| aproBApas | APROBADO (TECHO) presu.pu?stc/ vigente o :
NO. NO. CLAVE O ON FINANCIERE Ampliaciones | disponible MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER PR‘?L"AEVCE’O APORT. BENEF.|  mensuAL | acumutaoo | mensuac | acum | mens. facum el oo Observacion y/o
OBRA [NO.CLAVE}} 2017 NOMBRE 9 /Reducciones ¢ 2 DIRECTA JCONTRATC notas

DIFERENCIA: -1,863,073.59 0.00) -1,750,386.02

NUOIAS ACLAHAITUORIASS

O O S

1 Se realiz6 pago erroneo por $2,189.86 al sefior SALVADOR DURAN SALDIVAR con factura NO. 2213 por lo que se solicita reintegro de la misma cantidad, que se vera reflejada en
- el mes de Marzo

2 No se realiza pago alguno correspondiente al mes de febrero
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