
No. OBRA LOCALIDAD INVERSION METAS ACUMULADO ENCARGADO TIEMPO avance

1 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS NOCHISTLAN 7,124,618.72$           1 EDIFICIO 3,376,899.69               ALVARO TACHIQUIN 12 MESES 96%

2 DRENAJE Y ALCANTARILLADO NOCHISTLAN-COM. 577,000.00$              10,000 ML 368,072.14                  ELOY SANCHEZ 12 MESES 96%

3 ALUMBRADO PUBLICO NOCHISTLAN-COM. 1,945,000.00$           20 SISTEMAS 1,128,556.76               ISRAEL C. 12 MESES 96%

4 LIMPIA, RECOLLECION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOSNOCHISTLAN 4,480,000.00$           1 EDIFICIO 4,929,704.21               EMILIO J. 12 MESES 96%

5 RASTRO NOCHISTLAN 870,000.00$              1 EDIFICIO 757,323.98                  MVZ PABLO O. 12 MESES 96%

6 CALLES NOCHISTLAN-COM. 710,000.00$              100,000 M2 796,419.33                  ING. CENOVIO 12 MESES 96%

7 PARQUES Y JARDINES NOCHISTLAN 3,185,000.00$           6 JARDINES 2,911,156.17               RAMIRO R. 12 MESES 96%

8 MTTO. A CENTROS EDUCATIVOS NOCHISTLAN-COM. 967,000.00$              100 ESCUELAS 941,217.67                  ING. CENOVIO 12 MESES 96%

9 MTTO. A ESPACIOS DEPORTIVOS NOCHISTLAN-COM. 333,000.00$              5 CENTROS 138,957.66                  ING. CENOVIO 12 MESES 96%

10 MANTENIMIENTO DE CAMINOS NOCHISTLAN-COM. 2,350,000.00$           100 CAMINOS 2,407,225.61               FRANCISCO MTZ. 12 MESES 96%

11 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS NOCHISTLAN-COM. 660,000.00$              5 EDIFICIOS 801,349.90                  ING. CENOVIO 12 MESES 96%

12 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NOCHISTLAN-COM. 305,000.00$              100 VIVIENDAS 219,279.51                  ING. CENOVIO 12 MESES 96%

13 APOYO PARA CONSTR. DE BORDOS NOCHISTLAN-COM. 226,400.00$              20 BORDOS 239,738.15                  MANUEL DURAN 2 MESES 96%

14 APOYO PARA REHABILITACION DE FACHADAS NOCHISTLAN 162,000.00$              1 OBRA -                              ING. CENOVIO 3 MESES 0%

15 PAVIMENTACION CALLE EN TLACHICHILA TLACHICHILA 480,627.56$              1700 M2 -                              ING. CENOVIO 3 MESES 0%

16 CANCHA DE VOLEIBOL EN LAS PRESITAS LAS PRESITAS 160,014.80$              1 OBRA -                              ING. CENOVIO 2 MESES 0%

17 TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA EN SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO CANCELADA 1 OBRA -                              ARQ. BLANCA 2 MESES 0%

18 TECHUMBRE EN ESC. EDUCACION ESPECIAL NOCHISTLAN CANCELADA 1 OBRA -                               ARQ. GUADALUPE  5 MESES 0%

19 PAVIMENTACION  DE CALLE EN ARROYO BLANCO ARROYO BLANCO CANCELADA 3500 M2 -                              ING. PINEDA  2 MESES 0%

20 CONSTRUCCION DE CAMINO ECOLOGICO EN EL JOCOYOLE EL JOCOYOLE CANCELADA 840 M2 -                              ING. CENOVIO 12 MESES 0%

21 DRENAJE CALLE MARGARITA NOCHISTLAN CANCELADA 300 M.L. -                              ING. CENOVIO 6 MESES 0%

22

APORTACION DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 

PUENTE VEHICULAR EN FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS NOCHISTLAN CANCELADA 1 OBRA -                              ING. CENOVIO 12 MESES 0%

23

APORTACION DE MANO DE OBRA PARA REMODELACION DE BAÑOS 

EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VARELA NOCHISTLAN CANCELADA 1 OBRA -                              ING. CENOVIO 12 MESES 0%

24 APORT. A OBRAS DEL FONDO DE DESA. SOCIAL NOCHISTLAN 95,000.00$                1 OBRA 9,977.10                      ING. CENOVIO 12 MESES 45%

25 CONSTR. LINEA DE DRENAJE Y AGUA CALLE ANTONIO CERVANTES NOCHISTLAN 72,360.00$                68 MTS ING. CENOVIO 3 MESES 0%

26 CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE MORELOS NOCHISTLAN 122,400.00$              120 MTS ING. CENOVIO 3 MESES 0%

27 CONSTR. DE BANQUETA Y DEMOLICION EN CALLE VILLITA NOCHISTLAN 313,360.00$              600 MTS Y 2348 M2 12,452.55                    ING. CENOVIO 3 MESES 1%

28

CONSTR. CON CONCRETO HDCO. CALLE SEGUNDA PRIVADA MESA 

DE SAN JUAN NOCHISTLAN 83,500.00$                416 M2 -                              ING. CENOVIO 3 MESES 0%

29 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE ARCOIRIS NOCHISTLAN 28,500.00$                66 MTS -                              ING. CENOVIO 3 MESES 0%

30 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE TABIQUEROS NOCHISTLAN 86,400.00$                82 Y 84 MTS -                              ING. CENOVIO 3 MESES 0%

31 CONSTR. DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DE MORELOS NOCHISTLAN 32,000.00$                42 MTS ING. CENOVIO 3 MESES 0%

32 CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE CALLE NIÑO ARTILLERO TLACHICHILA 104,033.00$              138 MTS ING. CENOVIO 3 MESES 0%

33 CONSTR. CON CONCRETO HDCO.  CALLE MARGARITA MASA DE JUAREZ NOCHISTLAN 774,525.90$              1846 M2 5,259.00                      ING. CENOVIO 3 MESES 1%

34 -                              

35

S   U   M   A   S       T   O   T   A   L   E   S 26,247,739.98    19,043,589.43   
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