
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO) 2017
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

No. OBRA LOCALIDAD INVERSION METAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO ENCARGADO TIEMPO avance

1 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS NOCHISTLAN 7,124,618.72$           1 EDIFICIO 294,245.12            288,873.96            273,160.18            245,800.30        341,872.60            342,470.82            581,740.26            282,363.46            271,245.39 312,159.03            142,170.57            798.00             3,376,899.69               ALVARO TACHIQUIN 12 MESES 96%

2 DRENAJE Y ALCANTARILLADO NOCHISTLAN-COM. 577,000.00$              10,000 ML 20,820.96              41,847.75              36,598.19              34,044.59          56,906.02              33,311.47              25,507.46              30,361.98              28,648.96             40,083.83              15,738.93              4,202.00         368,072.14                   ELOY SANCHEZ 12 MESES 96%

3 ALUMBRADO PUBLICO NOCHISTLAN-COM. 1,945,000.00$           20 SISTEMAS 152,996.59            151,860.00            90,350.11              105,033.05        122,688.99            86,145.70              60,257.36              87,280.36              137,290.20 77,389.81              50,886.59              6,378.00         1,128,556.76               ISRAEL C. 12 MESES 96%

4 LIMPIA, RECOLLECION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOSNOCHISTLAN 4,480,000.00$           1 EDIFICIO 442,400.65            475,749.62            494,500.27            595,062.69        402,586.60            440,293.64            376,764.16            464,541.80            424,644.34 412,821.97            375,006.04            25,332.43       4,929,704.21               EMILIO J. 12 MESES 96%

5 RASTRO NOCHISTLAN 870,000.00$              1 EDIFICIO 66,061.74              60,870.50              105,166.31            105,727.44        64,025.69              64,623.65              68,615.85              64,839.57              55,511.80 68,007.43              33,714.00              160.00             757,323.98                   MVZ PABLO O. 12 MESES 96%

6 CALLES NOCHISTLAN-COM. 710,000.00$              100,000 M2 29,955.82              65,847.91              51,507.56              95,368.44          145,651.82            56,773.06              52,647.26              152,820.86            44,954.74             48,523.49              50,535.57              1,832.80         796,419.33                   ING. CENOVIO 12 MESES 96%

7 PARQUES Y JARDINES NOCHISTLAN 3,185,000.00$           6 JARDINES 221,530.75            262,888.07            281,476.18            306,954.02        349,858.44            345,479.90            267,368.13            255,048.03            229,357.55 238,615.74            151,092.36            1,487.00         2,911,156.17               RAMIRO R. 12 MESES 96%

8 MTTO. A CENTROS EDUCATIVOS NOCHISTLAN-COM. 967,000.00$              100 ESCUELAS 6,720.90                37,198.54              186,790.22            71,741.56          94,824.99              86,326.19              39,448.36              55,523.93              161,988.73 143,044.61            57,609.64              -                   941,217.67                   ING. CENOVIO 12 MESES 96%

9 MTTO. A ESPACIOS DEPORTIVOS NOCHISTLAN-COM. 333,000.00$              5 CENTROS 29,082.39              2,284.90                3,988.20                33,514.79          23,938.59              700.00                   15,974.00              6,050.86                1,501.35 17,811.02              4,111.56                -                   138,957.66                   ING. CENOVIO 12 MESES 96%

10 MANTENIMIENTO DE CAMINOS NOCHISTLAN-COM. 2,350,000.00$           100 CAMINOS 320,157.78            419,136.29            249,861.00            228,250.34        262,846.00            112,438.69            146,008.50            171,430.79            178,475.36           151,266.43            143,554.31            23,800.12       2,407,225.61               FRANCISCO MTZ. 12 MESES 96%

11 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS NOCHISTLAN-COM. 660,000.00$              5 EDIFICIOS 31,543.92              107,995.54            68,150.80              68,371.34          98,683.37              71,344.77              91,026.75              94,793.31              55,070.13             86,789.49              20,342.98              7,237.50         801,349.90                   ING. CENOVIO 12 MESES 96%

12 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NOCHISTLAN-COM. 305,000.00$              100 VIVIENDAS 3,944.00                16,551.01              27,400.01              14,913.72          45,345.00              31,405.63              21,018.00              9,696.00                8,792.02               24,701.67              8,436.45                7,076.00         219,279.51                   ING. CENOVIO 12 MESES 96%

13 APOYO PARA CONSTR. DE BORDOS NOCHISTLAN-COM. 226,400.00$              20 BORDOS 2,535.50                34,682.98              65,798.29              28,233.22              76,201.98              23,848.38             3,354.70                5,083.10                239,738.15                   MANUEL DURAN 2 MESES 96%

14 APOYO PARA REHABILITACION DE FACHADAS NOCHISTLAN 162,000.00$              1 OBRA -                                ING. CENOVIO 3 MESES 0%

15 PAVIMENTACION CALLE EN TLACHICHILA TLACHICHILA 480,627.56$              1700 M2 -                                ING. CENOVIO 3 MESES 0%

16 CANCHA DE VOLEIBOL EN LAS PRESITAS LAS PRESITAS 160,014.80$              1 OBRA -                                ING. CENOVIO 2 MESES 0%

17 TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA EN SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO CANCELADA 1 OBRA -                                ARQ. BLANCA 2 MESES 0%

18 TECHUMBRE EN ESC. EDUCACION ESPECIAL NOCHISTLAN CANCELADA 1 OBRA -                                 ARQ. GUADALUPE  5 MESES 0%

19 PAVIMENTACION  DE CALLE EN ARROYO BLANCO ARROYO BLANCO CANCELADA 3500 M2 -                                ING. PINEDA  2 MESES 0%

20 CONSTRUCCION DE CAMINO ECOLOGICO EN EL JOCOYOLE EL JOCOYOLE CANCELADA 840 M2 -                                ING. CENOVIO 12 MESES 0%

21 DRENAJE CALLE MARGARITA NOCHISTLAN CANCELADA 300 M.L. -                                ING. CENOVIO 6 MESES 0%

22

APORTACION DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 

PUENTE VEHICULAR EN FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS NOCHISTLAN CANCELADA 1 OBRA -                                ING. CENOVIO 12 MESES 0%

23

APORTACION DE MANO DE OBRA PARA REMODELACION DE 

BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VARELA NOCHISTLAN CANCELADA 1 OBRA -                                ING. CENOVIO 12 MESES 0%

24 APORT. A OBRAS DEL FONDO DE DESA. SOCIAL NOCHISTLAN 95,000.00$                1 OBRA 1,271.90                5,800.00            2,615.20                290.00             9,977.10                       ING. CENOVIO 12 MESES 45%

25 CONSTR. LINEA DE DRENAJE Y AGUA CALLE ANTONIO CERVANTES NOCHISTLAN 72,360.00$                68 MTS ING. CENOVIO 3 MESES 0%

26 CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE Y AGUA EN CALLE MORELOS NOCHISTLAN 122,400.00$              120 MTS ING. CENOVIO 3 MESES 0%

27 CONSTR. DE BANQUETA Y DEMOLICION EN CALLE VILLITA NOCHISTLAN 313,360.00$              600 MTS Y 2348 M2 9,895.75                2,556.80                12,452.55                     ING. CENOVIO 3 MESES 1%

28

CONSTR. CON CONCRETO HDCO. CALLE SEGUNDA PRIVADA MESA 

DE SAN JUAN NOCHISTLAN 83,500.00$                416 M2 -                                ING. CENOVIO 3 MESES 0%

29 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE ARCOIRIS NOCHISTLAN 28,500.00$                66 MTS -                                ING. CENOVIO 3 MESES 0%

30 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE TABIQUEROS NOCHISTLAN 86,400.00$                82 Y 84 MTS -                                ING. CENOVIO 3 MESES 0%

31 CONSTR. DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DE MORELOS NOCHISTLAN 32,000.00$                42 MTS ING. CENOVIO 3 MESES 0%

32 CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE CALLE NIÑO ARTILLERO TLACHICHILA 104,033.00$              138 MTS ING. CENOVIO 3 MESES 0%

33 CONSTR. CON CONCRETO HDCO.  CALLE MARGARITA MASA DE JUAREZ NOCHISTLAN 774,525.90$              1846 M2 5,259.00                5,259.00                       ING. CENOVIO 3 MESES 1%

34 -                                

35

S   U   M   A   S       T   O   T   A   L   E   S 26,247,739.98    1,623,268.02     1,931,104.09     1,868,949.03     1,910,582.28     2,043,911.09      1,737,111.81     1,774,609.31     1,750,952.93     1,621,328.95     1,634,464.97     1,068,713.10     78,593.85     19,043,589.43   

2017
26,247,739.98


