PROGRAMA DE GOBIERNO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

HOJA1DES8

FECHA: 02 DE OCTUBRE 2018.

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018
= = B AVANCE AVANCE
PROYECTO z INVERSION EJERCIDA
o PRESUPUESTO FINANGIERO |  FISICO MODALIDAD DE
NUMERO COORDENADAS A APROBADO . - EJECUCION
el i I Locauoap | seotocauzacion|  METAS s RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS + APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
(e (clave) NOMBAE . FINANCIERO) :
e MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO DISPONIBLE POR PROYECTO i POR
= MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO | ACUMULADO | ADMON.
2 COMPROMETER {CLAVE) Dmecrs | coNTRATO
NCENTRADORA DE AGUA
N/A s01000 | CONCE SomaBLE N/A N/A N/A 2,535,650.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2,535,650.02 N/A 0.00 0.00 0% 0% N/A
18/REHAB/FIII/N REHABILITACION DE POZO EL 1°41'56.5"N
ke NCHITO : ,208. 0 ,208.26 1 208, X i "
ooy | 401002 SRS ELRANCHIT o 10BRA 112,208.26 0.00 12,2082 0.00 112,208.26 0.00 N/A 0,00 0.00 100% 100% X
18/CURS/FIII/N REHABILITACION DE POZO 21°22'33.7"N
o | 201008 | 0 105 ARCOS LOS ARCOS Birierlerplif 10BRA 318,153.20 0.00 199,955.00 0.00 199,955.00 118198200  N/A 0.00 0.00 63% 100% X
Latitud
; e 21°22'20.9"N ; ’
13/;:2:%;:1/:« 401004 |LINEA DE AGUA GOMEZ FARIAS| LOS SANDOVALES Lon::uz 10BRA 133,748.51 0.60 133,748.50 0.00 133,748.50 0.01, N/A 0.00 0.00 100% 100% X
102°52'32.9"W
Latiud 21°19'8.10"N
N RESA EN
18/MODERNZ/F 1 |MODERNIZACION DEPRESAEN | o/, e pozco Longitud 10BRA 487,763.76 0.00 487,763.76 0.00 487,763.76 0.00 N/A 0.00 0.00 100% 100% X
11/NOCH/005 PASO DE OROZCO i
102°57'3.53"0
8/AGUA/FII/N LINEA DE AGUA EN NOGH! NDE 2]°21?:;u;8"N
1 ! .
MEIA ) 108 90,168, 0.00 90,168.00 0.00 ,168.00 .00 N/A 0.00 g 100%
ocw/oos | 101%% | MARGARITA MABMDEILAREZ e ol Longitud RA o0 90,168 o / 4.5 % X
L P ) 102°50'52.24"0
PN '/{,‘ I
Z
- ToTAL: 3,677,691.75 0.0 1,023,843.52 10,00 | IT0Pp3848.23
s Lo
e 3
=
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018.

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA2DE8

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO FECHA: 02 DE OCTUBRE 2018.
MES QUE INFORMA: SEPTIEMIBRE 2018
PROYECTO INVERSION EJERCIDA AVANCE | AVANCE
PRESUPUESTO FINANCIERO | FISICO |  MODALIDAD DE
; = ey AlE e BADO W 3 E L v | EJECUCION
NUMERD S [ CORDENADAS METAS ARRO! RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
DE OBRA NUMERO ¥ LOCALIDAD ** | GEOLOCALIZACION TR (TECHO
{ciave) HOMERE FINANCIERO) 3
MENSUAL - ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO DISPONIBLE POR PROYECTO POR
MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO | ACUMULADO | ADMON.
COMPROMETER (CLAVE) : S omecis | cONTRATO
18/OREN/FII/N LINEA DE DRENAJE EN PRIV. ) 21°20'23.3"N
L 1 OBRA X 2 £ i i % ] i 1
oL 402001 AN TOYAHUA s 0 155,070.27 0.00 155,070.27 0.00 155,070.27 000  N/A 0.00 0.00 100% 100% X
Latitud
. NOCHISTLAN DE
LINEA DE DRENAJE PASEQ 21°2149.08"N
18/DREN/EIN | 40002 MEJIA a3 10BRA 223,132.08 0.00 223,132.08 0.00 223,132.08 00|  N/A 0.00 0.00 100% 100% X
ocH/02 SANTA LUCIA el Longitud
( )| 1020s0'52.2470
T : CONSTRUCCION DE LINEA DE - Latiud 21°22/20.9°N .
Pl 402003 | DRENAJEENCALLEGOMEZ | LOSSANDOVAES |  Longitud 108BRA 286,288.35 0100 286,268.35 0.00 286,288.35 000| * w/A 0.00 0.00 100% | 100% X
FARIAS 10252'32.9"W
Latitud
NOCHISTLAN DE
RED DRENAJE A COLECTOR LAS 21°21'49.08"N
18/ Z’::EH"/’;'"/ M| 402004 "’m SACS’ MEJIA Lm:ml i 10BRA 417,704.89 0.00 417,704.89 417,704.89 P 0.00 0.00 100% 100% X
(CABECERA] | 10305052.24"0
Latitud
18/DREN/FIII/N AMPLIACION DE RED DE 21°33'28.05"N
T ’ ,000. ! 331, i 331, ,669. ! s
pue 005 [ o e ARG LACHICHILA fonagiod 108BRA 200,000.00 0.00 35,331.00 0.00 35,331.00 164,662.00  N/A 0.00 0.00 18% 100% X
102°46'55.28"0
T.atitnd
03398 05"
18/ ?J’:ZEHN//;S"I/ M| 402006 | COLECTORTLACHICHILA | TiAcHicHia | 2 Szngmj N 10BRA 218,978.60 0.00 218,979.60 218,979.60 000]  N/A 0.00 0.00 100% 100% X
102°46'55.28"0
Latitud
NOCHISTLAN DE
18/DREN/EII/N LINEA DE RENAJE EN CALLE 21°2149.08"N
. BRA ;i / } 0| =
ocya | 40207 | ARITA MASA DE JUAREZ (CAb;EJ(ZI:RA) forgiind 10l 154,369.01 0.00 119,788.40 uomsd0l =
. CRIDIS s 102°50'52.24°0
roTas: 1,655,544.20 0.00 1,456,294.59 0.00 1,456,29459 |
;
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
- INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA 3DE8
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FECHA: 02 DE OCTUBRE 2018.
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018
PROYECTDO INVERSION EJERCIDA AVANCE Sl RaYANcE
: e £ e - SRESEPTESTD s 2 ot eofEre i i o At dieie .| FAnANCiERO-] - REISICO |- MODALIDI:;) DE
—e e e e ~ | COORDENADAS- | —APROI TR TEOED L 5 s
NUMERSD OROENADA METAS BADO | ¢ c\RSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS | L APORTACIONDEBENEFICARIOS | % | % | i
DEOBRA | NUMERO Tl LOCAUIDAD | GEOLOCALIZACION| o o o (TECHD
(clave) ; FINANCIERO) =
- = -] e - -~ MENSUAL ACUMULADO - MENSUAL ACUMULADO DISPONIBLE POR PROYECTO : POR
5 s 3 % 2 5 P COMPROMETER - (CLAVE) MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO | ACUMULADO IA)Il)Rl:g; CONTRATO
PAVIMENTACION CON ) Latitud
18/ Latiud 21°19'8.10"N
CONCRETO HIDRAULICO2A. | MESA DE SAN 21°20'57.94'N
p NO! itud ! ; 415,295.01 ,205.01 415,285.01 415,205.01 0.00 N X 0.0
Av/ngé G| dod | e Lok oA 102L:§n7g‘|3:3“0 Longied 415,205.01 15,20 415,2 15 15 /A 0.00 0 100% 100% X
JUAN : 102°51'8.17"W
ToTAL: 415,295.01 415,295.01 415,295.01 415,295.01 415,295.01 0.00
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PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA4 DE 8
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ELECTRIFICACION RURAL Y COL. POBRES

FECHA: 02 DE OCTUBRE 2018.

SEPTIEMBRE 2018
AVANCE AVANCE
PROYECTO INVERSION EJERCIDA
- PRESUPUESTO FINANCIERQ | FISICO. MODALIDAD DE
NUMERO COORDENADAS AAEaS APROBADO % > : EJECUCION
DEOBRA | NUOMERO {OeAibAn ) | CoploTRtAGSN [TECHO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NOMBRE APROBADAS
_ (clave) S o : FINANCIERO) 3 5 ) 3 y
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL _ ACUMULADO DISPONIBLE POR PROYECTO | POR POR
ifa¥ e COMPROMETER (CLAVE) g MENSUAL : ACUMUI.AFO ACUMULADO A,CUMUEADO VADMON. CONTRATO
DIRECTA |
REHABILITACION DE LINEA
Flil/N 21°25'51.3"N 3
e R::%l "N 405001 | ELECTRICA DEPOZO DEAGUA | MESA DE FRIAS 102,25533 ; gy 10BRA 127,581.90 0.00 127,581.90 0.00 127,581.90 0.00 N/A 0.00 0.00 100% 100% X
EN MESA DE FRIAS :
) Latitud
18/ELEC/FII/NO ELECTRIFICACION EN 21°21'49.08"N ‘
e i 405002 | ol ADLAPORTILA | WAPORTILLA Longitud 108RA 223,262.80 0.00 223,262.80 0.00 223,262.80 0.00 N/A 0.00 0.00 100% 100% X
102°50'52.24"0
. .. .. ELECTRIFICACION EN ! .
: °22'38.6"N
18/DREN/FIIN | 435003 COMUNIDAD DE LOS LOS BORROELES | 2222 10BRA 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 N/A 0.00 0.00 100% 100% X
OCH/03 102°50'31.2"W
BORROELES
TOTALES: 520,844.70 0.00 520,844.70 0.00 520,844.70
; e
| S
¥
i
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL HOJAS DEB
SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018 FECHA: 02 DE OCTU BRE 2018‘
PROYECTO INVERSION EJERCIDA : A"“:g 5 “:;':g‘
PRESUPUESTO A M"D“”D“: DE
g EIECUCION
_NOmEro | = 1 el _ | (COORDENADAS | . pspragiiuil  RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS. |  RECURSDS PUBLICOS PAGADOS. APORTACION DE BENEFICIARIOS. % %
DEOBRA | NUMERD . e “TOCALIDAD ~ [GEDLOGALIZACION| o0 = o [ _ : SR s SRl e - it dein
{clave) FINANCIERO) 5 ok
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO DISPONIBLE POR PROYECTO POR
7 - COMPROMETER ‘CLAVE) MENSUAL ACUMULADO ACUMULADD | ACUMULADO l[\):.:::g:: CONTRATO
18/CALEN/FIlI/N SUMINISTRO ¥ ADECUACION | NOCHISTLAN DE 21°22'34.3"N
oCcH/001 408001 DE 188 NTADORES MEJIA (VARIAS) 102°51'11.8"W ACCION 1,280,000.00 0.00 1,280,000.00 0.00 1,280,000.00 0.00! N/A 0.00 0.00 100% 100% X
18/PLANT/FIIN SUMINISTRODE CINCO | NOCHISTLANDE |  21°22'34.3"N
. 2 . X 50, .00 0. 0.00! 0.00 1
neoon | 408002 DLANTAS SOLARES wenn wamag) | sosiiew | SPLANTAS 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000 00|  N/A 00%|  100% X
Latitud
CONSTRUCCION DE 600 M2 DE
Cl Flil/N NO! STLAI E 21°21'49.08"
18/1-; c:c;és / 408003 TECHO EN VARIAS M Eﬁ :] W ART Az) 2 f;n;“(:: N 600 M2 TECHO 840,000.00 0.00 840,000.00 0.00 840,000.00 0.00 N/A 0.00 0.00 100%! 80% X
COMUNIDADES 102°50'52.24"0
18f‘|'ECHO/FIII/l‘; A R CON&TRUCClON DE 600 s NOCHISTLAN DE ZIQI?E;HO"S"N 5 P - "
408004 TECHO EN VARIAS . 600 M2 TECHO 240,000.00 0.00 840,000.00 0.00 840,000.00 0.00 N/A 0.00 0.00 100% 100% X
OCH/04 COMUNIDADES (2A.ETAPA MEJIA (VARIAS) Longitud
- ) 102°50'52.24"0
Latitud
- CONSTRUCCION DE 10
IART( I CHISTLAN D! ©21'49.08"
18//‘;:)[:”/(32” L 408005 CUARTOS EN VARIAS I':IC;]I A' (VARI ASf 4 Ii:l'fggm?i N 10 CUARTOS 840,000.00| 163,922.34 546,407.86 163,922.34 546,407.86 293,592.14 N/A 0.00 0.00 65% 65% X
COMUNIDADES 102°50'52.24"0
Latitud
SUMINISTRO E INSTALACION
18/CUARTO/FIlIl NOCHISTLAN DE 21°21'49.08'N 61
D ’ ,599. i ,599. : ,599. 1 Y ]
JNOCH/05 408006 E 61 CSA;LE:':EASDORES MEIA (VARIAS) Longitud CALENTADORES 359,599.49 0.00 359,599.49 0.00 359,599.49 0.00 N/A 0.00 0.00 100% 50% X
102°50'52.24"0
Latitud
18/BANO/FIII/N CONSTRUCCION DE 13 BANOS | NOCHISTLAN DE 21°21'49.08"N :
. o K .00 A I ¥ , 2 1 A 0.5 o
ocH/07 408007 EN VARIAS COMUNIDADES MEJIA (VARIAS) Longitud 13 BANOS 698,777.43 0.0 698,777.43 0.00 698,777.43 0.00 N/ G0 0.00 100% 100% X
102°50'52.24"0
CONSTRUCCION DE 10 BANOS Latitud
- Ko
24/ 2‘5;2 ':"/ N| 408008 | EN VARIAS COMUNIDADES MBCI:'S(I,';\:TAZ)E 2 an;g: N 10 BANOS 537,521.10 0.00 537,521.10 0.00 537,521.10 0.00 N/A 0.00 0.00 100%| 80% X
(SEGUNDA ETAPA) 102°50'52.24"0
< *(f\fll'"f‘/ “:
PR e : "
< @ i 11 H Latitud
18/CUARTO/FIll S G ‘r' NOCHISTLAN DE 21°21'49.08"N
R s 2 B T ,048. i ,048. .00 ,048. 0.00! .00 X
/NOCH/08 408009‘_ J Ci¥ MF"A (VARIAS) Longitud 11 CUARTOS 601,048.58 0.00 601,048.58 0 601, 58 . 0.0 100% 80%
: 102°50'52.24"0 ;
ToTAL: 6,346,946.60 163,922.34 6,053,354.46 163,922.34 6,053,354.46 ?'
>VI" r—/ﬂ
o DELGmo RUVALCABA u(u(ouNA nmujsé GARCIA A e GERR ENEZ MARTINEZ
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PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

DESARROLLO INSTITUCIONAL

SEPTIEMBRE 2018

HOJA6DES

FECHA: 02 DE OCTUBRE 2018.

W

»

SER ARKAN

Ky

NOCHISTLAN DE MEJIA
2018 - 2021 b

PRES
MUNICH

DELGADILLO RUVALCABA

MUNICIPAL

e

E’;A' ROLLO
CGROMICO Y SOCIAL
NOLHISTLY ")E MEJIA, ZAC.

- 2021

PROYECTO < g 2 INVERSION EJERCIDA AVANCES | SAVANLE
PRESUPUESTO FINANCIERO |.. FISICO MODALIDA; DE
; ADAS- 7 3 ; . EIECUCION
NUMERD — =t L CODRDENADAY METAS APRORNDO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
DEOBRA | NOMERO. R LOCAUDAD | GEOLOCALIZACION| o ae | (TEGHO | TS e =
e NOMERE : FINANCIERO) = == e = v R =
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO DISPONIBLE POR PROYECTO POR
MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO | ACUMULADO ADMON. "
COMPROMETER (CLAVE) onecTs | CONTRATO
Latitud
NOCHISTLAN DE
i " Wi
18/SOFT/FINO|  311qqy |  SOFTWARE Y HATWARE MEIIA 22908 1 ACCION 230,124.06 5,967.01 224,157.05 5,967.01 224,157.05 5,967.01 N/A N/A N/A o7%|  97% X
cHfo1 EQUIPO DE OFICINA R Longitud
102°50'52,24"0
Latitud
NOCHISTLAN DE
18/CURSO/FIII/ CURSO DE CAPACITACION Y 21°21'49.08"N
A ! ' g ¥ 099. X
oo | 411002 e (mls;zsm Lengitad 1ACCION 34,099.20 0.00 0.00 0.00 0.00 34,099.20 N/A N/A N/A 0% 0%
102°50'52.24"0
Latitud
NOCHISTLAN DE
18/ACOND/FIIl/ ) ACONDICIONAMIENTO DE 21°21'49.08"N
J % ' 3 fx X 1 gk X X
NOCH/03 411003 ESPACIOS FISICOS (CAI:EECIEARA Longitud 1ACCION 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 N/A N/A N/A 100% 100% X
)| 102e5052.2470
OTAL: 271,423.26 5,967.01 231,357.05 5,967.01 231,357.05 40,066.21




PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA.
MES QUE INFGRMA:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

GASTOS INDIRECTOS

SEPTIEVIBRE 2018

HOJA7DES

FECHA: 02 DE OCTUBRE 2018.

LESAR

EC{un

'ﬂmﬁr
}',N DEM
2618 - 2021

EJIA, ZAC.

= AVANCE AVANCE
PROYECTO INVERSION EJERCIDA
PRESUPUESTO 3 FINANCIERO |  FISICO MODACI:]DAOD DE
‘ : 5 7 = e — 7 EIECUCION
| nomero | R i i | _COORDENADAS | _ o | . APROBADO | pecypsosPUBLICOSDEVENGADOS: | - RECURSOSPUBLICOS PAGADOS - -{ coms | APORTAGION DE BENEFICIARIOS: % %
DEOBRA | NUMERO e _ LOCALIDAD. | GEOLOCALIZACION | (TECHO d i
NOMBRE APROBADAS
! HNANCEED) MENSUAL CUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO For
Al N. DISPONIBLE POR POR
i it COMPROMETER (CLAVE) MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO 3?::;’: CONTRATO
RENTA DE TRES VEHICULOS Latitud
PARA VERIFICACION Y 21°21'49.08"N
002/2018 ) o 5 ' " i 3 i = i il . 1
/ 412001 | OIN DE OBRAS NOCHITLAN Longind 1 ACCION 107,761.50 0.00 107,761.50 0.00 107,761.50 0.00 N/A 0.00 0.00 00%| 100% X
DERIVADAS DEL FONDO Iff 102°50'52.24"0
HOCHISIFONDD ESTUDIO GEOHIDROLOGICO 21°zl]?:9m:s"n
o rgiy| 412002 | PARALACOMUNIDAD DELAS | ~ NOCHITLAN i 1ACCION 58,000.00 0.00 34,800.00 0.00 34,800.00 23,200.00 N/A 0.00 0.00 60%|  60% X
AMARILLAS 102°50'52.24"0
NOCHIS/FONDO DIO GEOHIDROLOGICO 21"21::;“:8"}1
I moxas | 412003 | PARALACOMUNIDAD DE NOCHITLAN e 1 ACCION 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00 N/A 0.00 0.00 100%|  100% X
g
EMILIAND ZAPATA Wl
Latitud
18/ADQ/FIlI/NO ADQUISICION DE MATERIALES 21°21'49.08'N
Y X . ’ i o . .00 . 1 X
P 412008 ARA OFICINA NOCHITLAN Losgin 1 ACCION 87,514.67 0.00 87,514.67 0.00 87,514.67 0.00 N/A 0 0.00 100%|  100%
102°50'52.24"0
I— ADQUICISION DE MATERIAL DE 210213‘,‘;’9“’:8"}1
/i s 412005 | EQUIPOPARASUPERVICION | NOCHITLAN Lot 1 ACCION 18,111.23 0.00 18,111.23 0.00 18,111.23 0.00 N/A 0.00 0.00 100%|  100% X
DEOBRA 102°50'52.24"0
18/ESTU/FIlI/NO] D10 GEOHIDROLOGICO 21"21:;3“:8"14
ey 412006 | PARALA COMUNIDAD DELAS |  NOCHITLAN Longitud 1 ACCION 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00 N/A 0.00 0.00 100%|  100% X
AMARILLAS I 102°50'52.24"0
TOTAL: 317,787.40 © 0.00 294,587.40 0.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

HOJA8DES8

'ROGRAMA DE GOBIERNO:
UB-PROGRAMA: APORTACIONES AL TRES POR UNO FECHA: 02 DE OCTUBRE 2018.
VES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2018
PROYECTO INVERSION EJERGIDA E SET - s AF‘::I"CSE i
PRESUPUESTO i M‘:;‘U'(’J‘:NDE
NUMERO j e il COORDENADAS |l METAS APROBADO | RpCURSOSPUBLICOS DEVENGADOS - |- RECURSOS PUBLICOS PAGADOS S APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
DEOBRA | NOMERO ) . LOCAUIDAD | GEOLOCALIZAGION | o = o (TECHO r
{clave) NOMBRE FINANCIERO) A
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO DISPONIBLE POR PROYECTO POR
% 5 o = COMPROMETER (O.AVE) MENSUAL ACUMULADO MENSU.AL ACUMULADD :Il;hsllgrt CONTRATO
APORTACION MUNICIPAL
PARA PAVIMENTACION DE. Latitud , ) _ .
CAPULIN DE ABAJO OBRAA |  CAPULIN DE 21°2746.8"N
413001 413001 EJECUTAR MEDIANTE EL ABAD ot v 1 APORT. 365,630.00 0.00 365,630.00 0.00 365,630.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0%|  100% X
PROGRAMA TRES POR UNO 102°55'52.0"0
2018,
TOTAL: 365,630.00 0.00 365,630.00 0.00 365,630.00 0.00
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